

Дорожная карта
по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора олимпиады	Апрель 2025 г.	Директор	Приказ	Апрель 2025 г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и регионального этапов	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Банк данных	Апрель 2025 г.
3.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Апрель 2025 г.
4.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального образовательного маршрута обучающегося	Апрель-июнь 2025 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО		Июнь 2025 г.

5.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
6.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2025 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
7.					
Школьный этап					
8.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2025-2026 уч.г.»; – протоколы и отчеты школьного этапа олимпиады по предметам	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2025 г.
9.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Сентябрь 2025 г.
10.					
11.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2025 г.
12.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителейшкольного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2025 г.	Заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2025 г.
13.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2025 г.	Заместитель директора по УВР ОО	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2025 г.

Муниципальный этап					
14.	Оформление требуемой нормативной документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном этапе олимпиады 2025-2026 уч.г.»	Сентябрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказы	Ноябрь 2025 г.
15.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2025 г.	Ответственный координатор в ОО, заместители директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2025 г.
Региональный этап					
16.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2026 г.	Ответственные координатор в ОО	Аналитический отчет	Май 2025 г.